

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO TOCANTINS
CNPJ: 01.786.011/0001-01

Obra
Levantamento: Manutenção Predial da Coletoria Estadual da Secretaria da
Fazenda em Colinas-TO

Bancos
SINAPI - 02/2022 -
Tocantins

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 53.358,03	78,64% 41.963,27	6,53% 3.481,73	5,04% 2.690,43	4,45% 2.373,91	5,34% 2.848,69
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 15.826,06	28,00% 4.431,30	22,00% 3.481,73	17,00% 2.690,43	15,00% 2.373,91	18,00% 2.848,69
1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100,00% 31.588,15	100,00% 31.588,15				
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 5.943,82	100,00% 5.943,82				
2	INFRAESTRUTURA	100,00% 4.681,95	100,00% 4.681,95				
3	SUPERESTRUTURA	100,00% 4.436,15	100,00% 4.436,15				
4	VEDAÇÃO	100,00% 1.255,84	50,00% 627,92	50,00% 627,92			
5	COBERTURA	100,00% 52.527,28	20,00% 10.505,46	80,00% 42.021,82			
6	ESQUADRIAS	100,00% 14.297,73			100,00% 14.297,73		
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 13.877,03		20,00% 2.775,41	60,00% 8.326,22	20,00% 2.775,41	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 18.412,97		20,00% 3.682,59	60,00% 11.047,78	20,00% 3.682,59	
9	REVESTIMENTOS	100,00% 1.174,77		20,00% 234,95	60,00% 704,86	20,00% 234,95	
10	PINTURA	100,00% 21.157,84					100,00% 21.157,84
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 38.721,95				60,00% 23.233,17	40,00% 15.488,78
Porcentagem			27,79%	23,59%	16,56%	14,43%	17,64%
Custo			62.214,74	52.824,43	37.067,02	32.300,03	39.495,31
Porcentagem Acumulado			27,79%	51,38%	67,93%	82,36%	100,0%
Custo Acumulado			62.214,74	115.039,17	152.106,19	184.406,22	223.901,54

Assinatura Digital
ANDRÉ LUIZ BARROS COSTA
DEOP/SOP/SEINF

