GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA AGRICULTURA

PROJETO: *FOMENTO À PRODUÇÃO DE TOMATE*

JULHO, 1997.
PALMAS - TO

083.94(812)
TP

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - SEPLAN
BIBLIOTECA

I- INTRODUÇÃO:

O Estado do Tocantins, possui cerca de 60% de sua superfície de solos agricultáveis, mais 25% de solos com possibilidades de serem "construídos" com o uso de tecnologias disponíveis. Somado a estes, outros fatores poderão viabilizar o aumento vertiginoso da produção agrícola como, a abundância de recursos hídricos, condição edafoclimática favorável e localização geográfica estratégica.

Com a entrada em funcionamento da Hidrovia Araguaia - Tocantins e seu complemento intermodal rodoferroviário Norte Sul, permitirá a interligação efetiva, eficaz e altamente rentável do Centro Norte Brasileiro aos mercados regionais do Norte - Nordeste e aos grandes mercados externos através do porto de Itaqui no Maranhão.

O alcance destes objetivos promoverão expressivos impactos positivos na estrutura do mercado do Estado através da ampliação da oferta de empregos e da redução dos custos dos produtos aos consumidores.

As transformações advindas contribuirão sobretudo para modificar o perfil da economia estadual, a qual se caracteriza como exportadora de matéria prima e importadora de produtos agroindustrializados.

II - JUSTIFICATIVA:

O Estado do Tocantins, possui sua economia voltada essencialmente ao setor primário. Neste contexto, a cultura do tomateiro, está perfeitamente adaptada às nossas condições edafoclimáticas, onde na região de Araguaína o tomate já é cultivado em escala significativa, necessitando porém de incremento na sua produção, fomentando a cultura e viabilizando a implantação de uma unidade agroindustrial de processamento do tomate, pois atividades agroindustriais porporcionam meios efetivos de fixação de homem ao campo, agrega valores aos produtos agrícolas, revertendo a situação do Estado de importador para exportador de produtos industrializados

O projeto em tela, propõe parâmetros básicos sob os quais deve-se pautar a implantacão desta Unidade, inclusive, procurando motivar e apoiar os empresários na busca de um processo mais efetivo de industrialização regional.

PERFIL DO MERCADO:

Apesar da produção da matéria prima (tomate) ser ainda em baixa escala, a disponibilidade de área, aliada a alta produtividade e com o apoio dos Governos Estadual e Federal, caracterizam o potencial produtivo, fazendo com que num espaço ínfimo de tempo, o Tocantins venha a se tornar um grande produtor desta hortaliça para fins industriais, visando atender o mercado consumidor cada vez mais crescente.

III - OBJETIVO:

- Reduzir as importações com a agregação de valores à nossa produção para abastecimento do mercado interno e exportar o excedente;
- Fomentar a produção de tomate no entorno da Unidade de Processamento;
- Fabricação de concentrados de tomate, a partir da Unidade de Processamento;
- Incrementar as potencialidades econômicas regionais;
- Atrair interesses de empresários, com a identificação de possibilidades industriais;
- Proporcionar alternativas para aumentar a renda dos pequenos agricultores;
- Gerar empregos no meio rural fixando o homem ao campo.

IV - METAS:

- Aquisição de equipamentos para uma unidade de processamento de tomate com capacidade para 5 ton/h com uma conversão de 6 toneladas de matéria-prima para 1 tonelada de polpa concentrada;
- Aquisiçào de ~~30 kit~~'s de irrigação com capacidade para 2 ha cada;
- Implantação de uma unidade de produção de mudas de tomate de alta qualidade para fornecimento aos produtores inseridos no programa.

V - ESTRATÉGIA DE AÇÃO:

O projeto será implantado na região de Araguaína com a coordenação da SETAS - Secretaria de Trabalho e Ação Social em conjunto com a SAG - Secretaria da Agricultura com assistência técnica do RURALTINS - Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins.

A SETAS deverá viabilizar recursos junto ao Governo Federal, coordenar, supervisionar e acompanhar sua aplicação durante o desenvolvimento do projeto.

VI - ORÇAMENTO:

Especificação	Unid	Quant	Custo (r$)	
			unitário	total
1 - Máquinas e Equipamentos				
1.1 unidade automática para processamento de tomate;	un	01	1.446.300.00	1.446.300,00
1.2 Conjunto de irrigação tipo pivot central para 20 ha cada;	un	02	88.500,00	177.000,00
1.3 Kit de irrigação por micro-aspersão para produção de mudas	un	01	1.200,00	1.200,00
2 - Materiais de consumo:				
2.1 sementes de tomate;	kg	5,0	15.000,00	75.000,00
2.2 suporte com tubetes de polietileno	un	1000	8,00	8.000,00
2.3 plástico agrícola 100 x 6,0m x 100 microns	rolo	30	360,00	10.800,00
2.4 fertilizantes	ton.	100	400,00	40.000,00
2.5 Sulfato de amônio	ton.	60	350,00	21.000,00
2.6 Cloreto de potássio	ton.	30	350,00	10.500,00
2.7 Defensivos	vb	—	—	8.000,00
2.8 Substrato	vb	—	—	8.000,00
2.9 Calcário	ton.	400	25,00	10.000,00
3 - Preparo de Solo	vb	—	—	125.815,00
4 - Obras e Instalações	vb	—	—	215.735,00
Total	—	—	—	**2.157.350,00**

VII - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividades	Cronograma Mensal - 1997											
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Aquisição de máquinas e equipamentos								X	X			
Aquisição de material de consumo									X	X		
Preparo de solo									X	X	X	
Obras e instalações									X	X		

VIII - CRONOGRAMA DE DESENBOLSO

Item	Discriminação	AGO		SET		OUT		NOV		Totais		Total
		Federal	Estuadual	Federal	Estadual	Federal	Estadual	Federal	Estadual	Federal	Estadual	
1	Máquinas e Equipamentos	1.446,300		178.200,00						1.624.500,00		
2	Material de Consumo			140.000,00		51.300,00				191.300,00		
3	Preparo de Solo			100,000,00		15.000,00		10.815,00		125.815,00		
4	Obras e Instalações				200.000,00		15.735,00				215.735,00	
Total Geral		1.446.300,00		418.200,00	200.000,00	66.300,00	15.735,00	10.815,00		1.941.615,00	215.735,00	2.157.350,00

MINISTÉRIO DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

ANEXO I
PLANO DE TRABALHO 1/3

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/ Entidade Proponente					C.G.C.
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL					00.930.799/0001-15
Endereço			Telex		
AV. NS-1 ACSO 01 CONJ. 01 LOTE 43					
Cidade	UF	CEP	DDD/Telefone	Fax	E.A
Palmas	TO	77.163.060	(063) 215- 2780	(063) 215-10970	Estadual
Conta Corrente	Banco	Agência	Praça de Pagamento		
			Palmas-TO		
Nome do Responsável			CPF		
THELMA MENEZES S. CAMPOS LOURENÇO			116.148.701-87		
CI/Órgão Exp	Cargo	Função	Matrícula		
000.006 SSP-TO	Secretária do Trabalho e Ação Social	Odontóloga			
Endereço Residencia			CEP		
ARSE 21, QI-13, LOTE 11 / 13			77.000.000		

2. OUTROS PARTÍCIPES

Órgão /Entidade	C.G.C.	E.A.		
SECRETARIA DA AGRICULTURA	25.089.137/0001-95	ESTADUAL		
Nome do Responsável		C.P.F.		
CLÁUDIO TRONCOSO VILLAS		062.656.501-49		
CI/Órgão Exp.	Cargo	Função	Matrícula	
644/D 15ª região/CREA GO	Secretário de Estado da Agricultura	Engenheiro Agrônomo		
Endereço Residencial		CEP		
ARSE 61, QI-E Lote 17 - Palmas - TO		77.000.000		

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução
Fomento à Produção de Tomate	AGO/ 97 NOV/ 97 Início / Término

Identificação do Objeto

Implantação de 01 (uma) unidade automática para processamento de tomate com capacidade para 5 ton/h, numa conversão de 6 ton. de matéria prima para 1 ton. de polpa concentrada e fomento a produção.

Justificativa da Proposição

O Estado do Tocantins possui sua economia voltada essencialmente para o setor primário. Neste contexto a cultura do tomateiro está perfeitamente adaptada as nossas condições edafoclimáticas, bastando apenas um incremento na sua produção.

Hoje, apesar da produção de tomate ser ainda em baixa escala, a disponibilidade de área, aliada a alta produtividade e o incentivo do Governo, acreditamos que num espaço ínfimo de tempo, o Tocantins venha a se tornar um grande produtor desta cultura para fins industriais..

MINISTÉRIO DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

ANEXO I
PLANO DE TRABALHO 2/3

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

			Indicador Físico		Duração	
Meta	Etapa Fase	Especificação	Unidade	Quantidade	Início	Término
1		Máquinas e equipamentos				
	1.1	Aquisição de unidade automática para processamento de tomate	ud.	01	ago/97	set/97
	1.2	Kit's de irrigação	ud	30	ago/97	set/97
	1.3	Kit's de irrigação	ud	01	ago/97	set/97
2		Material de Consumo	vb	—	set/97	out/97
3		Preparo de Solo	vb	—	set/97	nov/97
4		Obras e Instalações	vb	—	set/97	out/97

5. PLANO DE APLICAÇÃO (R$)

Natureza de Despesa				
Código	**Especificação**	**Total**	**Concedente**	**Proponente**
	Máquinas e equipamentos	1.624.500,00	1.624.500,00	—
	Material de Consumo	191.300,00	191.300,00	—
	Preparo de Solo	125.815,00	125.815,00	—
	Obras e Instalações	215.735,00	—	215.735,00
TOTAL GERAL		2.157.350,00	1.941.615,00	215.735,00

MINISTÉRIO DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

ANEXO I
PLANO DE TRABALHO 3/3

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Concedente / 97

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun

Meta	Jul	Ago/97	Set	Out	Nov	Dez
1		1.446.300,00	178.200,00			
2			140.000,00	51.300,00		
3			100.000,00	15.000,00	10.815,00	

Proponente (Contrapartida) / 97

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun

Meta	Jul	Ago/97	Set	Out	Nov	Dez
4			200.000,00	15.735,00		

7. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Ministério do Meio Ambiente e Recursos Hídricos/ Secretaria Nacional de Irrigação , para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração pública federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento

_____ _____

local e data proponente

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

_____ _____

local e data concedente

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
SECRETARIA DA AGRICULTURA

AGROINDÚSTRIA PARA PRODUÇÃO DE CONCENTRADO DE TOMATE

AGOSTO, 1997.
PALMAS - TO

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - SEPLAN
BIBLIOTECA

LAVAGEM E SELEÇÃO





CONCENTRADOR AROMÁTICO



PRODUTO FINAL