

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL - EVTEA DA RODOVIA: TO - 305 TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-153 (GURUPI) / TREVO DA PRAIA / ACESSO A BALSA COM EXTENSÃO DE 58,0 Km					
DATA BASE: SICRO - DEZ / 2019					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	DESEMBOLSO		
			DIAS CORRIDOS		
			30	60	90
1	MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E RELATÓRIO PRELIMINAR DOS ESTUDOS		30,00%		
			132.249,39		
3	MINUTA DO RELATÓRIO FINAL			50,00%	
				220.415,66	
4	RELATÓRIO FINAL - IMPRESSÃO DEFINITIVA				20,00%
					88.166,26
Percentual Global Simples			30,000%	50,000%	20,000%
Percentual Global Acumulada			30,000%	80,000%	100,000%
Valor Simples (R\$)		440.831,31	132.249,39	220.415,66	88.166,26
Valor Acumulado (R\$)			132.249,39	352.665,05	440.831,31